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Määritelmiä 
Kosteudenhallinta Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan olosuhteiden 
hallintaa, jolla pyritään tuottamaan terve ra-
kennus. 
Prosessi Sarja suoritettavia toimenpiteitä, joilla pyritään 
tiettyyn ennalta määritettyyn lopputulokseen. 
Kosteudenhallintasuunnitelma Suunnitelma, jonka avulla pyritään ennalta 
ehkäisemään korjaus- ja uudisrakentamisen 
kosteusvaurioriskiä. 
Sandwich-elementti Betonivalmisosarakenne, joka käsittää betoni-
sen sisäpinnan, lämmöneristeen sekä betoni-
sen ulkopinnan muodostaman kokonaisuuden. 
HKR-rakennuttaja Helsingin rakennusviraston asiantuntijaosasto, 
joka vastaa Helsingin infrastruktuurin ja julkis-
ten rakennusten rakennuttamisesta. 
MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki. 
RakMK   Suomen rakentamismääräyskokoelma. 
 
Suhteellinen kosteus Suhteellisen kosteuden arvo ilmoitetaan yleen-
sä prosentteina (RH %.) Tämä prosenttiluku 
ilmaisee, kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä 
siihen nähden, mitä kyseisessä lämpötilassa 
voi enimmillään olla vesihöyrynä. 
 
Kestävä kehitys Kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskun-
nan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien 
sukupolvien kustannuksella. 
 
TR-mittaus Työmaan työturvallisuus-tasoa arvioiva viikoit-
tain suoritettava mittaus ja työmaakierros.
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1 Johdanto 
1.1 Haahtela-rakennuttaminen Oy 
Haahtela-yhtiöt on vuonna 1975 perustettu konsulttiorganisaatio, johon kuuluu projek-
tinjohtamiseen erikoistunut Haahtela-rakennuttaminen Oy, kiinteistö- ja rakentamista-
louden tutkimukseen ja kehittämiseen keskittyvä Haahtela-kehitys Oy ja henkilöstöhal-
linnan palveluja tuottava Haahtela HR Oy. Haahtela Oy tarjoaa hallintopalveluita kon-
sernin tytäryhtiöille. Konsernilla on Suomessa johtava asema rakentamistalouden ja 
kiinteistöhallinnan järjestelmien ja palveluiden tuottajana. [1.] 
Haahtela-rakennuttaminen Oy rakennuttaa tilaajille rakennuksia ja toimitiloja. Sen toi-
mintaperiaate on tehtävä- ja asiakaskeskeinen ja toimialue on laaja, alkaen toiminnalli-
sesta toimitilasuunnittelusta ja päätyen tilaympäristön elinkaaren hallintaan. Tilojen 
tuottamistapaa toiminnallisesta tilasuunnittelusta valmiiseen rakennukseen ja elinkaari-
seurantaan kutsutaan Haahtela-malliksi. Kun hankkeiden ja tehtävien luonne ja vaikeus 
vaihtelee paljon, se edellyttää yhtiöltä rakennuttamisen osa-alueiden osaamista ja ky-
kyä käyttää erilaisia toteutusmuotoja. Rakennuttajana konserni pyrkii korkeaan jalos-
tusarvoon, koska vain näin on saavutettavissa laadultaan, käyttöarvoltaan ja taloudel-
taan asiakkaan edellyttämät toimitilat. Haahtela-rakennuttaminen Oy:ssä työskentelee 
noin 75 työntekijää, joista noin puolet työskentelee pysyvästi työmailla. [1.] 
Haahtela-rakennuttaminen Oy:n käynnissä olevia kohteita ovat mm. 
 OPK Vallila (korjausrakennus- ja uudisrakennus) 
 Metsätapiolan asunnot (uudisrakennus) 
 Forum (korjausrakennus) 
 Diakonia-ammattikorkeakoulu (uudisrakennus) 
 Topeliusgatan 20 (korjausrakennus). 
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1.2 Opinnäytetyön taustatiedot 
Tämä opinnäytetyö sai alkunsa työmaiden kosteudenhallintaa koskevista tiukentuvista 
vaatimuksista. Nämä kiristykset näkyvät erityisesti hankkeissa, jotka ovat niin sanotusti 
kuntien omia. Tällaisia kuntien omia hankkeita voivat olla julkiset rakennukset, kuten 
koulut ja päiväkodit. Valmiiden ja rakenteilla olevien rakennusten kosteusongelmat ovat 
viime aikoina olleet julkisuudessa paljon esillä. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, 
että työmaiden kosteudenhallintaan on vaadittu enemmän panostusta. Siksi esimerkik-
si kunnat ovat jo tarjouspyyntövaiheessa pyrkineet vahvasti ohjaamaan kosteudenhal-
lintaa omilla kosteudenhallinta-asiakirjoilla. Urakkaa tarjoavien urakoitsijoiden täytyy 
siis jo tarjousvaiheessa laatia työmaalle kuntien ohjeistusta tarkasti vastaava kosteu-
denhallintasuunnitelma. 
Opinnäytetyön aiheeseen päädyttiin myös siitä syystä, että yrityksen nykyinen kosteu-
denhallintasuunnitelman asiakirjapohja tuli saada vastaamaan ajan vaatimuksia. Van-
halle asiakirjapohjalle kaivattiin siis uudistusta, joka ottaisi kantaa pääkaupunkiseudun 
kuntien rakennusvalvonnan vaatimuksiin, sekä nykyisiin viranomaisvaatimuksiin, mää-
räyksiin ja ohjeisiin. Tavoitteena oli myös kehittää kosteudenhallintasuunnitelman 
oheen järjestelmä, jolla urakoitsijoiden vastuuttaminen erityisesti osaurakkakohteissa 
erinäisiin tehtäviin olisi mahdollista. Uuden kosteudenhallintasuunnitelman tuli siis tai-
pua moneen muotoon ja ottaa huomioon useampikin työmaiden välinen mahdollinen 
muuttuja. 
Opinnäytetyön aiheeseen perehtymiseen auttoi huomattavasti se, että opinnäytetyön 
tekijällä oli koko opiskeluajan koulunkäynnin ohessa mahdollisuus työskennellä opin-
näytetyön tilaajayrityksen työmaalla. Työmaa oli niin sanottu korttelihanke, jossa Haah-
tela-rakennuttaminen Oy toimi rakennuttajan ja päätoteuttajan roolissa. Tämä edisti 
huomattavalla tavalla opinnäytetyön aiheen merkityksen ymmärtämistä, erityisesti täs-
sä urakkamuodossa.  
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2 Opinnäytetyön tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa kirjallinen osa sekä malliasiakirjapohja työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelmasta Haahtela-rakennuttaminen Oy:n työmaiden käyttöön. 
Tämä kirjallinen osuus tulee käsittelemään enimmäkseen työmaan kosteudenhallintaa 
kuntien ja viranomaisten vaatimusten, määräysten ja ohjeiden näkökulmasta. Työmaan 
näkökulmaa ei sovi unohtaa, joten senkin on tavoitteena näkyä sekä kirjallisessa osas-
sa että malliasiakirjapohjassa. Malliasiakirjapohja ottaa kantaa viimeisen 5–10 vuoden 
aikana tapahtuneisiin kosteudenhallintaa koskeviin muutoksiin ja reagoi niihin. Malli-
asiakirjapohjan tavoitteena on palvella mahdollisimman täysmittaisesti nimenomaan 
opinnäytetyön tilaajayritystä, sekä sen käyttämää toteutusmuotoa.  
Opinnäytetyön tavoitteiden kannalta merkittäviksi osa-alueiksi muodostui: 
 
- aiemmin mainitut kosteudenhallintasuunnitelmaa koskevat vaatimukset, määräyk-
set ja ohjeet 
- riskirakenteet ja riskien arviointi  
- eri rakennusvaiheiden erityispiirteet 
- elementtien ym. rakennusosien käsittely- ja suojausohjeiden vaatiminen materiaali-
toimittajilta 
- materiaalien vastaanottotarkastus, suojaus ja varastointi materiaalitoimittajien oh-
jeiden mukaisesti 
- kuivattaminen ja olosuhteiden hallinta 
- kosteusmittaukset ja niistä laadittava kosteusmittauspöytäkirjat 
- asiakirjan avulla kosteudenhallintaa koskeville toimenpiteille vastuuhenkilöt 
- muut kosteudenhallintaan liittyvät suunnitelmat. 
2.1 Rajaukset 
Opinnäytetyössä keskitytään pääasiassa rakentamisvaiheen kosteudenhallintaan. Ra-
jaavana rakennustyyppinä toimii betonirakentaminen. Työ rajataan myös vain niihin 
hankkeisiin, joissa julkisivut koostuvat sandwich-elementeistä, väliseinät väliseinäele-
menteistä ja välipohjat paikallavalu- tai ontelolaattarakenteesta.  
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Kosteudenhallintasuunnitelma-osiossa kerrotaan suunnitelman eri osat ja niiden sisäl-
löt. Suunnitelman eri osasista lukijalle selvennetään työmaan kosteudenhallintaan mer-
kittävimmin liittyvät osat. 
2.2 Tutkimuskysymykset 
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
- Mitä on työmaan kosteudenhallinta? 
- Mikä on kosteudenhallinnan tavoite, ja millä toiminnoilla siihen päästään? 
- Mitkä ovat kuntien asettamat keskeisimmät vaatimukset työmaan kosteudenhallin-
tasuunnitelmalle? 
- Kuinka työmaan kosteudenhallinta on muuttunut viimeisen 5-10 vuoden aikana? 
- Kuinka kosteudenhallinnan oikeanlaisessa vastuuttamisessa onnistuttaisiin ns. pro-
jektinjohtourakassa? 
- Kuinka materiaalintoimittajat saataisiin toimittamaan aina rakennusosien käsittely- 
ja suojausohjeet? 
- Olisiko ontelolaattojen poraamisohjeesta mitään hyötyä Haahtela-rakennuttaminen 
Oy:n työmailla? 
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3 Työmaan kosteudenhallinta 
3.1 Kosteudenhallintaprosessi 
Rakentamisen kosteudenhallintaprosessin tulisi olla katkeamaton tietoa jatkuvasti kä-
sittelevä laadunhallintaprosessi, jolla hallitaan rakennuksen sekä kosteusteknistä 
suunnittelua että rakennusaikana esiintyviä kosteusrasituksia. Tällä tavoin pyritään 
varmistamaan käyttöönotossa laadukas, terve, kosteusteknisesti kaikin puolin toimiva 
ja hyvän rakentamistavan mukaan rakennettu rakennus. Kosteudenhallintaprosessi ei 
suinkaan lopu rakennuksen valmistumiseen, vaan jatkuu rakennuksen oikeanlaisilla 
ylläpito- ja käyttötavoilla. Prosessin perustana kuitenkin tulisi olla aina rakennuttajan 
omat laatutavoitteet ja niiden tavoittaminen. [2, s. 19; 3; 4.] 
Kosteudenhallintaprosessi on hyvin olennainen osa rakennushankeprosessia. Kosteu-
denhallintaprosessi koskeekin kaikkia rakennushankkeen päävaiheita alkaen tarvesel-
vitysvaiheesta ja päättyen rakennuksen ylläpitoon ja käyttöön. [2, s. 20; 3; 4.] Nämä 
rakentamisen päävaiheet ovat esitettynä kuvassa 1.  
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Kuva 1. Kosteudenhallintaan liittyvät päävaiheet ja tehtäviä hankkeen eri vaiheissa. [2] 
Kaaviosta nähdään myös, minkälaisia kosteusteknisiä suunnitelmia ja tehtäviä kussa-
kin vaiheessa tulisi tehdä ja miettiä kosteusteknisen toiminnan varmistamiseksi.  
Kosteudenhallintaprosessin päävaiheet ovat 
- rakennuttajan kosteudenhallintatavoitteiden määrittely 
- hankkeen ja rakennuksen kosteusteknisen vaativuuden määrittely (mm. kosteusriskiluokka) 
- kosteushallinnan menettelyn valinta 
- kosteudenhallintaan ja kosteustekniseen toimintaan liittyvien ratkaisujen valinta ja suunnitte-
lu (ARK, RAK, GEO, LVI) 
- ratkaisujen toteutus, valvonta ja laadunvarmistus 
- rakennuksen ylläpito kosteudenhallintanäkökulmasta 
- rakennuksen oikeaoppinen käyttö, käytön ohjeistus ja hallinta [2, s. 20]. 
Rakennuttajan laatutavoitteet ja muut mahdolliset tavoitteet määritetään jo hankesuun-
nitteluvaiheessa, ja niiden tulee tarkentua varsinaisen suunnittelun aikana. Tavoitteiden 
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tulee sitoa ja ohjata suunnittelua, varsinaista rakentamisvaihetta sekä rakennuksen 
käyttöä ja ylläpitoa. [2, s. 20.] 
Rakennushankkeen kosteudenhallinta perustuu hankkeen kosteusriskien järjestelmälli-
seen jatkuvaan arviointiin, analysointiin ja ehdottomaan valvontaan. Siihen kuuluvat 
muun muassa rakentamisen olosuhteiden ja lähtötietojen selvittäminen sekä hankkeen 
kosteusriskiluokan, hankekohtaisten riskien että kosteudenhallinnan menettelytason 
määritteleminen. Näiden perusteella tulisi määritellä suunnittelun, toteutuksen ja varsi-
naisen käytön tärkeimmät tehtävät ja tavat, joilla kosteudenhallintaan liittyviä seikkoja 
ennakoidaan, valvotaan ja seurataan. [2, s. 20; 3; 4.] 
Kosteudenhallintaprosessin yhtenä tärkeimpänä osasena toimiikin kosteudenhallinta-
suunnitelma. Kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen alkaa jo tavoiteasetteluvai-
heessa, jossa kosteudenhallintaa koskevat tavoitteet dokumentoidaan itse suunnitel-
maan. Kosteudenhallintasuunnitelmaa on määrä täyttää niin suunnittelu- kuin rakenta-
misvaiheenkin aikana. Ideana voisi olla myös, että rakentamisen runko- ja sisätyövai-
heista tehtäisiin omat suunnitelmansa, jotta suunnitelmat eivät paisuisi liian raskaiksi.  
Lopulta suunnitelman tietoja hyödynnetään myös rakennuksen ylläpidossa ja huollos-
sa. [2, s. 20; 4.] 
3.2 Rakennuttaminen ja valvonta 
Kosteudenhallinnan ei tule olla pelkästään suunnitelmiin perustuva tekninen prosessi, 
eikä sitä saa jättää vain teknisten asiantuntijoiden huoleksi. Rakennuttaja, tilaaja tai 
omistaja luo omalla toiminnallaan pohjan rakennushankkeen kosteustekniselle onnis-
tumiselle. Rakennuttajan tulee siis huolehtia, että hankkeen kosteustekninen onnistu-
minen otetaan huomioon niin johtamisessa, suunnittelussa kuin itse rakentamisvai-
heessa. Työnaikaista valvontaa ei myöskään sovi unohtaa. Ylläpito- ja käyttövaiheessa 
vastuu kosteusteknisistä asioista siirtyy (takuuehtojen puitteissa) omistajalle ja käyttä-
jälle. [2, s. 39.] 
Rakennuttajan tulee myös toteuttamisvaiheessa varmistaa, että suunnitelmia noudate-
taan ja laatua valvotaan riittävin toimenpitein. Nämä ovat rakennuttajan kannalta tärkei-
tä tehtäviä ja osa hänen huolehtimisvelvollisuuttaan. Viranomaisen (rakennusvalvonta) 
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tehtäviin kuuluu ensisijaisesti rakentamista koskevien säädösten toteuttamisen valvon-
ta. [2, s. 39.] 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän eli rakennuttajan on Suomen lakien ja määräysten 
mukaan huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan myönnetyn 
luvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Rakennutta-
jalla pitää olla riittävän pätevä henkilöstö sekä riittävät edellytykset hankkeen toteutta-
miseen. Henkilöiden pätevyysvaatimukset ja muut vaadittavat edellytykset ovat suo-
rassa suhteessa hankkeen vaativuuteen. Rakennuttajan tehtäviä voi rakennushank-
keessa hoitaa myös erillinen rakennuttajakonsultti. [2, s. 39; 5.] 
3.2.1 Rakennuttajan tehtävät 
Rakennuttajan tehtäviä kosteudenhallintaan liittyen on useita. Rakennuttajan tulisi 
määritellä kohteen laatutavoitteet ja dokumentoida ne niin, että ne tulevat selkeästi 
esiin kaikille projektin osapuolille. Suunnitteluun ja toteutukseen tulisi varata riittävät 
resurssit, jotta hankkeen kosteudenhallinnan laatuvaatimukset täyttyvät muun muassa 
taloudellisesta näkökulmasta ja siten, että aikataulu on realistinen. Hankkeen organi-
sointi tulisi hoitaa hallitusti niin, että kaikille suunnittelu- ja toteutustehtäville on osaava 
tekijä. Näihin tehtäviin liittyvissä asioissa olisi hyvä varmistua, että yrityksillä on tarvitta-
vat pätevyydet, resurssit ja referenssit hankkeen läpiviemiseen. Pätevyydet tässä ta-
pauksessa voisi todentaa vaikkapa RakMK A2:n pätevyysmäärittelyjen mukaisella ta-
valla. Pätevyyksien lisäksi yrityksillä tulisi olla myös toimiva laadunhallintajärjestelmä. 
Myös eri työvaiheiden aloituskokouksissa olisi hyvä olla oma kohtansa työvaihetta kos-
kevien kosteudenhallintaan liittyvien seikkojen läpikäymiseksi. Tällaisia kohtia voivat 
olla niinkin yksinkertaisilta vaikuttavat asiat kuten materiaalien tarkastus, suojaus ja 
läpikäynti. Lopuksi rakennuttajan tulisi nimittää tarpeellinen määrä valvojia hankkeen 
vaativuuteen nähden. Valvojien tehtäviin kuuluu muun muassa hankkeen kosteustekni-
sen toteutuksen laadun valvominen. [2, s. 40.] 
Rakennuttajan erityistehtäviä taasen ovat kosteudenhallintaan liittyvien riskien kartoitus 
ja dokumentointi hankkeen kaikissa eri vaiheissa. Kun riskit on kartoitettu, tulisi tarvitta-
viin toimenpiteisiin ryhtyä, jotta varsinaiset riskit eivät koskaan toteutuisi. Toimenpitee-
nä voi olla esimerkiksi kosteudenhallintasuunnitelmassa esitettyjen toimintatapojen 
noudattaminen. [2, s. 40.] 
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3.2.2 Urakointimallit ja sopimukset 
Hankkeeseen liittyvien kosteudenhallinnalle asetettujen tavoitteiden ja menettelyjen 
tulee olla selkeästi esitettynä jo tarjouspyyntöasiakirjassa. Kunnat ovatkin viime vuosi-
na selkeästi tehostaneet kyseisiä vaatimuksia. Muun muassa pääkaupunkiseudun 
kunnilla on omat kosteudenhallinta-asiakirjansa, jotka ne toimittavat omissa julkisissa 
hankkeissaan (oppilaitokset, virastot ym.) jo tarjouspyyntöasiakirjojen yhteydessä ura-
kasta tarjoaville. Näiden tarjouspyyntöasiakirjoissa tai aivan viimeistään sopimusvai-
heessa sovittujen kosteudenhallintaan liittyvien menettelytapojen tulee olla osa raken-
nuttajan ja urakoitsijan välistä sopimusta. Sekä suunnittelijoiden että urakoitsijoiden 
tarjousneuvotteluissa tulee varmistaa, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet kosteu-
denhallinta-asiat, ottaneet ne riittävästi huomioon ja pystyvät myös toimimaan niiden 
mukaisesti. Osapuolten vastuuttaminen on myös ehdottoman tärkeää. Tällainen me-
nettelytapa on mahdollista toteuttaa kosteudenhallintasuunnitelman liitteellä, jossa vas-
tuuhenkilöt kosteusteknisille asioille on yhdessä sovittu. Sopimuksissa tulisi myös mai-
nita, miten esitettyjä menettelytapoja tullaan valvomaan ja miten menetellään mahdolli-
sissa laiminlyöntitilanteissa. [2 s. 40–41; 3; 4.] 
Kaikissa hankkeissa tulisi korostua rakennuttajan vastuu ja kosteudenhallintaan positii-
visella tavalla vaikuttaminen. Toisin kuin julkisessa rakentamisessa, yksityisessä raken-
tamisessa on usein enemmän vapausasteita. Tällöin rakennuttaja suurimmilta osiltaan 
omilla tavoitteillaan ja päätöksillään vaikuttaa kosteudenhallinnalliseen lopputuloksen. 
Julkisessa rakentamisessa yhteiskunnan ohjauskeinot, kuten hankintalaki, rahoitus-
mahdollisuudet, sekä yhteiskunnallinen päätöksentekoprosessi, sitovat koko projektia 
laajemmin. Hankintalaki yhdeltä osaltaan edellyttää, että toimijan tulisi pystyä toteutta-
maan tilaajan edellyttämää laatutasoa, kosteudenhallinta mukaan lukien. Tämä asettaa 
rakennuttajaorganisaatiolle sekä päätöksentekoprosessille suuria vaatimuksia. [2, s. 
41.] 
3.2.3 Rakennuttajan valvonta 
Rakennuttajan tulee varata hankkeelle sen luonteesta riippuen tarpeellinen määrä val-
vojia. Työmaavalvojan tehtävä on toimia työmaalla rakennuttajan edunvalvojana ja 
varmistaa, että hanke etenee suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti. [2, s. 41.] Haah-
tela-rakennuttaminen Oy:n tapauksessa valvojien toiminta työmaalla tosin poikkeaa 
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totutusta valvojan roolista, koska työmaan päätoteuttajan asema lisää merkittävällä 
tavalla valvojien vastuuta ja toimintoja työmaatehtävissä.  
Kosteudenhallinnasta on olemassa myös tehostettu menettelytapa. Tehostetussa me-
nettelytavassa panostetaan viranomaisten vaatimuksia syvemmin suunnittelun ja toteu-
tuksen laatuun. Kosteusteknisen suunnittelun laadun varmistamiseksi rakennuttaja voi 
esimerkiksi nimetä erillisiä suunnitelmien tarkastajia. Myös toteutusvaiheessa voidaan 
kosteudenhallinnan laadunvarmistusta tehostaa esimerkiksi vastaavana suunnittelijana 
toimivan rakennesuunnittelijan tekemien tarkastusten merkeissä. [2, s. 41.] 
Vielä rakennuksen käyttöönotto- ja vastaanottovaiheessakin mukaan voidaan tarvitta-
essa ottaa mukaan asiantuntija, joka on erikoistunut käyttöönottovaiheeseen. Myös 
kiinteistönhuoltoon liittyvät sopimukset tulisi laatia jo mahdollisesti rakentamisen aika-
na. Tällä tavoin sopimuksiin saadaan ylläpidon asiantuntijanäkemystä mm. vastaanot-
totarkastuksen yhteydessä. [2, s. 41.] 
3.2.4 Viranomaisvalvonta 
Rakennusvalvontaviranomaisen tulee valvoa rakennuslakien ja -määräysten sekä hy-
vän rakentamisen noudattamista rakennuskohteessa. [2, s. 24] 
Lupaviranomaisen tulee varmistua siitä, että suunniteltava rakennus täyttää rakentami-
seen ja sen tulevaan käyttötarkoitukseen liittyvät määräykset, kunnan rakennusjärjes-
tyksen ehdot sekä alueen asemakaavaan liittyvät määräykset. Näkökohdat jotka vai-
kuttavat, ovat rakentamisen vaikutukset naapureihin ja ympäristöön, kaupunkikuvalliset 
kysymykset, palotekniset kysymykset sekä olosuhteet, joihin rakennus perustetaan. 
Lisäksi viranomaiset arvioivat rakennushankkeen yleisen vaatimustason, jonka perus-
teella taasen suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset määräytyvät. Rakennushankkee-
seen ryhtyvän tulee hyvissä ajoin ennen varsinaisen rakentamisen alkamista olla yh-
teydessä viranomaisiin, jolloin hankkeeseen liittyvät perusasiat saadaan kuntoon luvan 
ennakoivassa käsittelyssä ennen varsinaista lupakäsittelyä. [2, s. 42.] 
Valvontavaiheessa rakennustarkastaja suorittaa työmaakatselmuksia, jotka perustuvat 
kunnan määräyksiin ja ohjeisiin. Näillä työmaakatselmuksilla valvotaan muun muassa 
sitä, että suunnitelmia laaditaan riittävästi ja että suunnittelijat ovat kohteen vaativuu-
teen nähden päteviä. Mikäli viranomaisella on syytä epäillä, että määräysten mukaista 
laatutasoa ei olla saavuttamassa, sillä on RakMK A1:n mukaan oikeus vaatia selvityk-
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siä käytetyistä laadunvarmistustoimenpiteistä. Mikäli laadunvarmistuksessa havaitaan 
puutteita, voi viranomainen vaatia korjaavia toimenpiteitä. [2, s. 42.] 
Rakennusvalvontaviranomainen voi edesauttaa laaturakentamista edellyttämällä kos-
teudenhallintasuunnitelmaa sekä muita tarvittavia toimenpiteitä rakennuslupaehdoissa. 
Näiden vaatimusten perusteena voi käyttää maanrakennuslain terveellisyyskriteeriä tai 
terveydensuojelulakia. Kosteudenhallintasuunnitelman ensimmäinen alustava versio 
tulisi olla valmiina ja lähetettynä rakennusvalvontaan ennen työn aloituskokousta. [2, s. 
42.] 
Muut valvontaa suorittavat viranomaiset, kuten työturvallisuusviranomaiset ja palovi-
ranomaiset, seuraavat hankkeen etenemistä ja heidän toimenkuvaansa liittyvien lakien 
ja määräysten noudattamista. Työturvallisuusviranomaiset seuraavat työturvallisuusla-
kien ja asetusten noudattamista ja paloviranomaiset sen sijaan palontorjuntaan ja palo-
katkoille esitettyjen vaatimusten toteutumista. [2, s. 42.] 
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4 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma on merkittävä osa koko rakennushankkeen 
kosteudenhallintaa. Kosteudenhallintasuunnitelmalla pyritään varmistamaan terveelli-
nen, turvallinen ja hyvän rakentamistavan mukainen loppuratkaisu. Kosteudenhallinta-
suunnitelma kuitenkin edellyttää tarkoituksenmukaista ja suunnitelmallista toimintaa. 
Tällaista toimintaa on muun muassa se, mitä tehdään, miten tehdään ja kuka vastaa 
mistäkin osa-alueesta. Tästä syystä pitäisikin varmistaa, että kosteudenhallintasuunni-
telman asiat tulevat koko rakennusprojektin organisaation tietoon. Suunnitelmassa pi-
täisi siis esittää, miten työntekijät perehdytetään ja sitoutetaan oikeaan toimintaan, ja 
kuinka tämän toteutumista valvotaan. [3; 4; 5.] 
Kosteudenhallintasuunnitelman laatimisen olisi tarkoitus avata silmiä mahdollisille on-
gelmille jo ennen kuin varsinainen rakentaminen alkaa. Mahdollisiin ongelmakohtiin 
tulisikin siis tarttua jo suunnitteluvaiheessa. Ongelma-analyysien ja riskiarvioiden lisäksi 
suunnitelman avulla pitäisi olla mahdollista ohjata työmaan aikatauluja ja samalla myös 
hankintoja. Tärkeänä asiana esille voisi nostaa kosteudenhallinnan dokumentoinnin. 
Dokumentoinnin tulisi käsittää asiat kosteudenhallinnan hoitamistavoista sekä epäon-
nistumisista ja siitä, kuinka mahdollisiin epäonnistumisiin on reagoitu. [3; 4; 5.] 
Lopuksi kosteudenhallinnan ja siitä tehtävien suunnitelmien tavoite on luoda suunnitel-
lusti turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet työmaalle sekä tuottaa kestävää ja 
pitkäikäistä rakennuskantaa, joka samalla on vapaa kosteusvaurioista. Jollei urakka-
ohjelmassa toisin mainita, rakennuksen tulisi kestää käyttöä vähintään 50 vuotta ilman 
kosteus-, home- tai sisäilmaongelmista johtuvaa korjaustarvetta. [3; 4; 5.] 
4.1 Kohteen yleistiedot ja erityispiirteet 
Kosteudenhallintasuunnitelman ensimmäisessä osassa tulisi olla esitettynä hankkeen 
yleis- ja laajuustiedot, organisaation yhteystiedot sekä rakennuttajan kosteudenhallin-
nalle asettama tavoitetaso [6; 7]. 
Hankkeen yleistiedoissa esitetään rakennuskohteen nimi mahdollisine sijaintitietoineen. 
Yleistiedoista tulisi suunnitelman lukijalle selvitä myös rakennuksen käyttötarkoitus ja 
laajuustiedot riittävällä tarkkuudella. Lisäksi yleistietoihin voidaan sisällyttää tietoa ra-
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kennuksessa käytettävistä rakenneratkaisuista ja erityisseurantaa vaativista asioista, 
kuten 
- moniulotteiset kattomuodot 
- ontelolaattojen poraus vedenpoisto 
- tiiviin ulkoseinälämmöneristeen vaikutus betonin kuivumiseen 
- tietynlaisen betonin käyttö ja sen valinta 
- rakennuspaikan avoimuus ja korkeus-erot 
- lattialämmitys 
- erityiset rakenne-yksityiskohdat ja liittymädetaljit. [6; 7.] 
Organisaation yhteystiedoissa käydään läpi rakennushankkeen organisaatio, joka 
koostuu rakennuttajasta, vastaavasta työnjohtajasta, eri alojen suunnittelijoista sekä 
kosteudenhallinnan vastuuhenkilöstä ja mittaajasta. Kosteudenhallinnasta yleisesti 
vastaa tehtävään nimetty kosteudenhallintavastaava. Kosteudenhallintaan liittyviä vas-
tuita voidaan kuitenkin jakaa erillisellä kosteudenhallinnan vastuunjakotaulukolla, johon 
asianomaiset henkilöt kuittaavat ymmärtäneensä vastuunsa kyseisiin asioihin liityen. 
Päävastuu kosteudenhallintaan liittyvissä asioissa on kuitenkin aina vastaavalla työn-
johtajalla ja kosteudenhallintavastaavalla, jos hän on eri henkilö kuin vastaava työnjoh-
taja. [6; 7.] 
Kohteen yleistietoihin tulisi lopuksi sisältyä kohta, jossa käydään läpi kosteudenhallin-
taan liittyvien asioiden perehdyttämis- ja tiedottamiskeinot. Jo rakennustyömaalle pe-
rehdyttämisen aikana olisi työntekijöiden kanssa hyvä käydä kosteudenhallintaan liitty-
vät pääkohdat läpi. Näitä pääkohtia voisivat olla työntekijän vastuut ja velvoitteet työs-
kentelyn aikana, tavaroiden varastointi ja suojaus sekä kosteudenhallinnan seuranta ja 
dokumentointi eri työvaiheissa. [6; 7.] 
4.2 Kosteusteknisten riskien kartoitus ja kriittiset rakenteet 
Kosteusteknisten riskien kartoituksen ja kriittisten rakenteiden miettimisen yhteydessä 
tulisi asioita käsitellä rakennusvaihe kerrallaan. Kustakin rakennusvaiheesta tulisi löy-
tää tai miettiä ne asiat ja toimenpiteet, jotka vaikuttavat kosteudenhallintaan merkittä-
vällä tavalla. Mietittäviä rakennusvaiheita karkeana luettelona voivat olla esimerkiksi 
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- salaojat, maanpinnan alapuoliset rakenteet ja vedeneristykset 
- alapohjarakenteet 
- välipohjat 
- julkisivut 
- märkätilat 
- vesikatto ja yläpohja 
- terassit, parvekkeet, sisäänkäynnit ja autokannet. 
Tarkastelun kohteina tulisi ylempänä luetelluista rakenteista ja niiden detaljeista olla 
muun muassa materiaalit, työtavat, vuodenajan vaikutukset sekä lopuksi myös toimen-
piteet riskien hallitsemiseksi. Tarvittaessa suunnitelmia voidaan muokata tai tarkentaa 
ja antaa työmaalle toimenpideohjeita. [2, s. 97.] 
Kartoituksen perusteella kosteudenhallintasuunnitelmaan kootaan kaikki riskialttiit ra-
kenteet, materiaalit ja tuotteet, joista kunkin kohdalle luetellaan toimenpiteet työmaalla 
toteutettavaksi [2, s. 98]. 
4.3 Päällyste- ja pintamateriaalien kosteusraja-arvot 
Kosteudenhallintasuunnitelman tässä osassa yleisesti esitetään taulukko, jossa on 
eritelty kaikki päällystettävät rakenteet ja niiden tavoitekosteusarvot. 
Suurin osa rakennushankkeen rakenteista sisältää ylimääräistä kosteutta eli rakennus-
kosteutta, jonka on määrä poistua. Rakennuskosteuden lähteitä ovat erilaisten raken-
nusmateriaalien valmistamiseen käytetty vesi, rakennusaikana esiintyvä sadevesi sekä 
työmaa-aikainen vedenkäyttö. Suurimmasta osasta rakenteita tämä kosteus pääsee 
poistumaan ongelmia aiheuttamatta. Joissakin rakenteissa sen sijaan kosteuden pois-
tuminen saattaa olla liian hidasta suhteessa rakenteen vedensietokykyyn. Tällaisia 
rakenteita voivat olla kipsilevyistä tehdyt seinärakenteet, jotka kostuessaan on vaihdet-
tava uusiin tai kuivatettava asianmukaisella tavalla. [6.] 
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4.4 Olosuhteiden hallinta 
Kosteudenhallintasuunnitelman olosuhdehallinnan osuudessa sovitaan toimenpiteistä, 
joilla pyritään estämään rakenteiden ja rakennusmateriaalien työmaa-aikainen kastu-
minen. Tämän lisäksi rakennuskohteeseen pyritään luomaan optimaaliset olosuhteet 
rakenteiden kuivattamiseksi. Työmaasuojauksen pääperiaatteena on sääsuojaus, mut-
ta tämän lisäksi toimenpiteenä voi olla osastointi ja olosuhteiden luominen esimerkiksi 
huoneiston osalta. [6.] 
Rakennusaikaisen kosteudenhallinnan kannalta eduksi on esimerkiksi rakenne, jossa 
julkisivut ovat valmisosarakentamista ja holvi toteutetaan paikallavalurakenteena. Täs-
sä tapauksessa paikallavaluholvin ja julkisivuelementtien muodostama kokonaisuus jo 
itsessään on varsin tiivis. Kokonaisuuden viimeistelee vaipan sulkeminen, rakennusai-
kainen lämmittäminen ja riittävän ajan varaaminen itse kuivumiselle rakennushankkeen 
aikataulua laadittaessa. 
4.4.1 Tavaroiden vastaanottotarkastus, suojaus ja varastointi 
Rakennustuotteiden logistiikan ketju tulisi suunnitella tavalla, jolla kosteudenhallinta ei 
petä missään vaiheessa. Materiaalien saapuessa työmaalle tulisikin varmistua siitä, 
että mahdollista kosteusvauriota ei ole jo tavarankuljetuksen yhteydessä päässyt syn-
tymään. Vastaanottotarkastuksen jälkeen materiaalit suojataan mahdollisin lisäsuojin, 
jos esimerkiksi tehtaan asentamat suojat ovat joltain osin puutteelliset tai jos materiaa-
lien tarkastus on edellyttänyt suojien poistamista. Materiaalien varastoinnin tulisi tapah-
tua valmistajan ohjeiden mukaan, ja esimerkiksi rakennustuotteiden tasaantumiselle 
ympäristön olosuhteisiin tulisi varata riittävästi aikaa. Useissa rakennusmateriaaleissa 
oikea lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus niin varastoinnissa kuin asennuksessakin 
on erittäin tärkeää kosteudenhallinnan onnistumisen kannalta. [5.] 
4.4.2 Materiaalivalinnat ja materiaalien suojaus 
Rakenteet ja materiaalit tulee suojata sateelta ja muulta kosteudelta mahdollisuuksien 
mukaan, sillä kastuminen saattaa lisätä merkittävällä tavalla sekä kuivatustarvetta että 
materiaalihukkaa. Kastuneen materiaalin tai rakenneosan käyttö voi myös myöhemmin 
aiheuttaa terveyshaitan rakennuksen käyttäjälle. [6.] 
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Pienet rakennusosat pystytään rakentamisen aikana suojaamaan lähes kaikissa tapa-
uksissa kokonaan. Sen sijaan suuria rakennuksia tai rakenteita ei yleensä pystytä koh-
tuullisin kustannuksin suojaamaan kauttaaltaan rakennustöiden aikana. Suurilla työ-
mailla tuleekin keskittyä kosteudelle kaikkein arimpien materiaalien, kuten puupohjais-
ten rakennustarvikkeiden ja lämmöneristeiden suojaamiseen sateelta ja muilta kosteus-
rasituksilta. [6.] 
Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kastumista voidaan vähentää seuraavin keinoin: 
- edellyttämällä toimittajilta kuljetuksen aikaisen suojauksen varmistamista 
- noudattamalla valmistajan ohjeita rakennusmateriaalin varastoinnista 
- oikea-aikaisella toimituksella 
- suunnittelemalla varastointialueet ja logistiikka ajoissa 
- varaamalla rakenteiden ja materiaalien suojaukseen tarkoitettuja sääsuojia riittä-
västi työmaalle 
- suojaamalla keskeneräiset rakenteet saman työvuoron aikana. [6.] 
4.4.3 Runkorakenteiden suojaus 
Runkorakenteiden suojaamisesta ja rakennusten toteuttamisesta kokonaan sääsuojien 
alla on puhuttu jo pitkään. Esimerkiksi Helsingin kaupunki vaati erään kouluhankkeen 
tarjouspyyntöasiakirjoissa koko rakennuksen toteuttamista sääsuojan alla. Hankkeessa 
päädyttiin kuitenkin suojaamaan runkoa kosteudelta muilla tavoin, sillä koko rungon 
sääsuojaaminen ei olisi ollut toteutettavissa kohtuullisin kustannuksin. 
Runkorakenteiden kastumista voidaan vähentää esimerkiksi seuraavin toimenpitein: 
- valmiselementtien käytöllä, lyhyellä varastointiajalla, nopealla asennuksella ja sää-
suojauksella 
- estämällä veden valuminen ylemmiltä holveilta alimmille sulkemalla holvin aukot 
vesitiiviiksi sekä estämällä veden valuminen ulkoseinän eristetilaan esimerkiksi hol-
viin tehtävien kaatojen avulla 
- asentamalla ulkoseiniin ikkunat ja ovet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai 
sulkemalla rungossa olevat aukot esimerkiksi suojapeitteillä 
- poistamalla talvella holville päässyt lumi mekaanisesti, eikä sulattamalla 
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- poistamalla holville kerääntynyt vesi esimerkiksi vesi-imurilla, säännölliset vesi-
imuroinnit 
- alakerrosten kosteudelle herkkiä vaiheita ei tule aloittaa, ennen kuin vesikatto on 
kiinni tai on varmistuttu muilla keinoin, ettei vesi pääse tiloihin, joissa sisätyövaiheet 
ovat käynnissä 
- laatimalla vesikaton rakenteista erillisen suojaussuunnitelman. [6.] 
4.5 Työnaikaisten vesivahinkojen torjunta 
Työnaikaisten vesivahinkojen torjunta on yhtä tärkeää kuin kosteudenhallinta muiltakin 
osin. Työnaikaisia vesivahinkoja voidaan välttää muun muassa asentamalla työnaikai-
set vesipisteet tekniikkakuiluihin, joissa mahdollinen veden valuminen ei riskeeraa mui-
ta sisätyövaiheen rakenteita. Tämän lisäksi työmaa-aikaiseen vesisyöttöön voidaan 
asentaa esimerkiksi ajastimella toimiva magneettiventtiili, joka sulkee veden kulun tiet-
tyyn aikaan päivästä. 
Jos vesivahinko kuitenkin pääsee syntymään, tulee vesi poistaa välittömästi. Työmaal-
la sattuviin vesivahinkoihin liittyen tulee työmaan henkilökunta ohjeistaa, jotta he kukin 
omalta osaltaan huolehtisivat, ettei heidän työsuorituksensa seurauksena rakenteisiin 
pääse sinne kuulumatonta kosteutta. [6] 
Vesivahinkojen torjuntaan sekä seurauksiin tulisi varautua riittävin resurssein. Esimer-
kiksi vartijan käynnit iltaisin ja viikonloppuisin, vesi-imurien riittävä määrä ja sijoittelu, 
sekä kuivatuslaitteiden nopea saatavuus tulee varmistaa. 
4.6 Rakenteiden kuivatus 
Rakenteiden kuivuminen tapahtuu kosteudensiirtoilmiöiden vaikutuksesta. Kosteus voi 
siis siirtyä painovoimaisesti, kapillaarisesti, diffuusiolla tai kosteuskonvektiolla. Raken-
teiden kuivamisessa kyseessä useimmiten kuitenkin ovat luonnollinen kuivaminen, 
lämpötilan nostaminen, lämpötilaeron luominen, ilmavirran luominen ja mahdollinen 
koneellinen kuivaaminen esimerkiksi kosteudenerottimilla. [8.] 
Kosteuden poistumiseen rakenteista vaikuttaa merkittävästi lämpötila ja rakennetta 
ympäröivä ilman suhteellinen kosteus. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla riittävän 
18 
  
alhainen, jotta rakennuksessa oleva ilma pystyy vastaanottamaan rakenteista poistu-
vaa kosteutta. Tämän lisäksi rakenteiden kuivumisnopeus riippuu käytettävien materi-
aalien kosteudensiirto-ominaisuuksista. [2, s. 103–104.] 
Lämpötilan nostaminen on ehdottomasti tehokkain tapa nopeuttaa rakenteiden kuivu-
mista, kuitenkaan unohtamatta vuodenajan ja vallitsevien sääolosuhteiden vaikutusta 
kuivamiseen. Sisäilman lämpötilaa nostamalla saadaan ympäröivän ilman RH laske-
maan ja samalla myös rakenteiden lämpötila nousemaan, jolloin niiden kosteutta siirtä-
vä voima tehostuu. Rakenteita kuivattaessa sisäilman lämpötilan olisi hyvä olla vähin-
tään +20 °C ja ilman RH korkeintaan 50 %. [2, s. 103–104.] 
Työmaan kuivatusta ylipäätänsä suunnitellessa tulee aina ottaa huomioon vuodenajat. 
Talvella rakenteet saa parhaiten kuivatettua nostamalla sisätilan lämpötilaa. Riittävä 
lämpö ajaa kosteutta pois rakenteista ja pitää sisäilman suhteellisen ilmankosteuden 
riittävän alhaisena. Loppusyksystä ja keväällä rakenteiden kuivumista edistää myös 
lämpötilan nosto, mutta tällöin olisi syytä tehostaa myös ilmanvaihtoa. Kesällä ja al-
kusyksystä ilmankosteus voi olla niin suuri, että ilman kuivaminen edellyttää erillisten 
kosteudenkerääjien käyttöä. Kosteudenkerääjien käyttö edellyttää kuitenkin huolellista 
osastointia, jotta ne eivät kerää ulkoilman kosteutta, vaan rakenteista vapautuvaa kos-
teutta. [2, s. 104–105.] 
Kosteudenhallintasuunnitelmassa rakenteiden kuivatukseen liittyvät oleellisesti 
- tavoiteolosuhteet  
- ulkoilman olosuhteet ja niiden suhde kriittisiin työvaiheisiin, kuten ruiskutasoitetyöt, 
pintabetonilattiat ym. 
- lisälämmityksen ja koneellisen kuivatuksen tarve 
- alueellisen kuivatussuunnitelman tarve. [2, s. 106.] 
4.7 Kuivumisaika-arviot 
Kosteudenhallintasuunnitelmassa tulee laatia kuivumisaika-arviot niille betonirakenteil-
le, jotka on määrä päällystää kosteusherkällä materiaalilla tai joissa kuivumisesta joh-
tuvat muodonmuutokset voivat aiheuttaa vaurioita. Kuivumisaika-arvioista on esitettynä 
esimerkki taulukossa 1. Kun rakenneratkaisu ja sen tavoitekosteus on tiedossa, betoni-
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rakenteelle voidaan laatia kuivumisaika-arvioita käyttäen muuttujina esimerkiksi betoni-
laatuja ja kuivumisolosuhteita. Betonilaadussa kuivumiseen vaikuttaa eniten betonin 
vesi-sementtisuhde ja mahdollisesti käytetyt lisäaineet (hidastin, notkistin jne.) Olosuh-
teissa sen sijaan kuivumiseen merkittävimmin vaikuttavat kastumisaika, lämpötila ja 
ilman suhteellinen kosteus. [6; 7.] 
Kuivumisaika-arvioita laatiessa täytyy kuitenkin muistaa, että ne ovat vain suuntaa an-
tavia. Todellinen varmuus rakenteen riittävästä kuivumisesta saadaan tutkailemalla 
kuivumisaika-arvioita, olosuhteiden hallintaa ja varsinaisia mittaustuloksia suhteellisista 
kosteuspitoisuuksista. Luotettavimpia mittausmenetelmiä ovat koepalamittaus ja poran-
reikämittaus. Betonirakenteen pintakosteusmittaus ei sovellu rakenteen varsinaisen 
kuivumistarpeen määrittelyyn (luku 4.7.1). [6; 7.] 
Rakenteiden todellisesta kuivuudesta tehtyihin johtopäätöksiin tarvitaan yhdessä kos-
teusmittaustulosten, olosuhteiden seurannan sekä kuivumisaika-arvioiden muodosta-
maa kokonaisuutta [6].  
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Taulukko 1. Kosteudenhallintasuunnitelman kuivumisaika-arviot 
4.8 Kosteusvalvonnan organisointi 
Kosteudenhallinnan yhtenä periaatteena voisi ajatella, että jokainen rakennustyömaalla 
työskentelevä henkilö on velvollinen huolehtimaan ja tiedostamaan omat vastuunsa, 
jotka oleellisesti liittyvät kosteudenhallintaan. Havaitsemistaan kosteusriskeistä tai vau-
rioista tulisikin ilmoittaa välittömästi työnjohdolle tai lähimmälle esimiehelleen. Kosteus-
teknisiin asioihin liittyen tulisi siis ottaa käyttöön ehdoton ilmoitusvelvollisuus, kuten 
työturvallisuushavainnoissakin. Näihin asioihin voidaan vaikuttaa jo hankintavaiheessa 
urakoitsijoita valittaessa, sillä sopimusasiakirjoihin on mahdollista määritellä eri osa-
puolien tehtävät ja vastuut kosteudenhallinta-asioissa. Itse työmaavaiheessa kosteu-
denhallinnalle tulisi kehittää esimerkiksi samanlainen mittarointitapa, kuin työturvalli-
suutta TR-mittarilla mitatessa on totuttu näkemään. Kyseinen mittarointi voisi tapahtua 
vaikka kuukauden välein havainnoiden tämänhetkisiä ongelmia ja ennustaen mahdolli-
sesti jo tuleviin työvaiheisiin liittyviä toimintoja. [3; 4; 5; 6.] 
Kaikista kosteudenhallintaan liittyvistä mittauksista, havainnoista, mahdollisista vesiva-
hingoista sekä poikkeustapauksista tulisikin laatia asianmukaiset ja tarvittavat pöytäkir-
jat, jotka tulisi sitten dokumentoida rakennuksen tulevaa käyttöä varten. Tällaisesta 
dokumentoinnista tulisi vastata esimerkiksi sen henkilön, joka ottaa vastuun koko ra-
Kuivumisaika-arviot       
Rakenne/- tyyppi Sijanti Pintamateriaali Tavoitekosteus 
Kuivumisaika-arviot ja toimenpi-
teet 
    Muovimatot     
AP3, VP1   
Upofloor Lifeli-
ne CS < RH 85 % 15 viikkoa 
AP3, VP1   
Upofloor ltec 
Axento < RH 85 % 15 viikkoa 
    Betonilattiat     
VP4 ivkh 
Polyuretaani 
elastomeeri < RH 97 % 2 viikkoa 
    Vedeneristykset     
VP2   
vedeneriste ja 
keraaminen 
laatta < RH 97 % 4 viikkoa 
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kennushankkeen kosteudenhallinnasta ja kaikesta siihen liittyvästä toiminnasta. Kysei-
nen henkilö on rakennushankkeelle nimetty kosteudenhallinnasta vastaava henkilö.  [3; 
4; 5; 6.] 
4.8.1 Kosteusmittaukset 
Oleellinen osa kosteusmittauksia on kosteusmittaussuunnitelman laatiminen. Koste-
usmittaussuunnitelmassa määritellään mm. seuraavat asiat: 
- kohteessa tehtävät mittaukset 
- mittausmenetelmä ja käytetty kalusto 
- mittauslaitteiden kalibrointi 
- henkilösertifioitu kosteusmittaaja, jolla riittävästi kokemusta kosteuksien mittaami-
sesta 
- mittausten aikataulu, laajuus ja missä tarvittavat mittauspisteet sijaitsevat [2, s. 
106.] 
Kosteusmittaussuunnitelman laatii vastaava työnjohtaja tai hänen nimeämänsä asian-
tuntija, esimerkiksi sama henkilösertifioitu kosteusmittaaja, joka mittauksetkin suorittaa. 
Kosteudenhallintaan ja kosteusmittauksiin liittyviä mittaustapoja ovat sisäilman lämpöti-
la- ja kosteusmittaukset sekä rakennekosteusmittaukset. Työmaan sisäilman lämpötila- 
ja kosteusmittaustuloksien perusteella voidaan tehdä päätös mahdollisesta sisälämpö-
tilan nostamisesta tai laskemisesta. Lisäosviittaa saadaan myös siitä, tulisiko ilman-
vaihtoa lisätä tai vähentää sekä mahdollisesti ottaa ilmankuivaajia käyttöön. [2, s. 106.] 
Kosteusmittauksia suunnitellessa tulisi ottaa huomioon, että kosteustarkastuskierrok-
sella rakenteissa havaitut kosteat kohdat dokumentoitaisiin riittävällä tarkkuudella. Kos-
teusmittaukset tulisikin suorittaa juuri näistä kohdista, joilla kosteutta on havaittu. Tällä 
tavoin saadaan lisävarmuutta kosteusmittausten tuloksiin. 
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Ensimmäinen rakennekosteusmittaus tulisi tehdä heti, kun kohteen vaippa on saatu 
suljettua ja kohteeseen on saatu lämmöt päälle. Tällöin saadaan käsitys rakenteiden 
sen hetkisestä kosteustilasta ja mahdollisesta kuivatustarpeesta. Rakenteista tehtävien 
seurantamittausten avulla todetaan, onko rakenteiden kuivaminen edennyt toivotussa 
aikataulussa. Seurantamittaukset tulisi tehdä tapauksesta ja olosuhteista riippuen joko 
kaksi viikkoa ennen päällystämistöiden aloitusta tai tarvittaessa useampaankin ottee-
seen siinä välissä. Viimeinen kattavampi ja tarkempi mittaus ennen päällystystyön aloi-
tusta viimeistelee kosteusmittaustulokset varmistaen, että rakenne todellakin on kuiva 
ja päällystettävissä. Rakennekosteusmittausten kulku on esitettynä kuvassa 2. [2, s. 
106–107.] 
Kuva 2. Rakennekosteusmittausten kulku [2] 
Rakennekosteusmittaukset yleisesti ottaen tehdään mittaamalla poratusta mittausreiäs-
tä tai rakenteesta otetusta koepalasta suhteellinen kosteus. Mittaustyöhön tulee käyt-
tää kalibroituja mittalaitteita, ja mittaustyössä tulee olla erityisen huolellinen. Mittaajalla 
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tulee olla riittävät tiedot mittalaitteen toimintatavoista, mittaustuloksiin vaikuttavista teki-
jöistä sekä mitattavan rakenteen tai materiaalin toimivuudesta ja ominaisuuksien vaiku-
tuksesta mittaukseen. [2, s. 10.] 
4.8.2 Vastuunjakotaulukko 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman mahdollisesta liitteestä, vastuunjakotaulukos-
ta, tulee löytyä eri kosteudenhallinnan osa-alueista vastaavat henkilöt ja heidän kuitta-
uksena siitä, että he ovat ymmärtäneet vastuunsa ja tutustuneet kosteudenhallintaan 
liittyviin asiakirjoihin, ohjeisiin ja suunnitelmiin. Vastuunjakotaulukosta tulisi löytyä työ-
maan kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön tietojen lisäksi suunnittelijoiden, lvi-
urakoitsijan, runkourakoitsijan ja muiden kosteudenhallintaan oleellisesti liittyvien ura-
koitsijoiden ja henkilöiden tiedot ja kuittaukset.  
4.9 Kosteudenhallinnan dokumentointi 
Yksi kosteudenhallinnan tärkeimmistä dokumenteista on mittauksista saatavat mittaus-
raportit. Mittausraportit tulee säilyttää huolellisesti esimerkiksi kosteudenhallintasuunni-
telman yhteydessä. 
RT-kortissa 14-10984 esitetään, että mittaustulokset on esitettävä siten, että raportin 
lukija ymmärtää, millä menetelmällä, millaisesta rakenteesta, miltä syvyydeltä ja milloin 
mittaus on suoritettu. Raportissa tulisi myös ilmetä vallitsevat olosuhteet, jolloin mittaus 
on suoritettu. [7.] 
Mittausraportin tulisi sisältää vähintään seuraavat tiedot: 
- mittauskohdetiedot (osoite ja yhteyshenkilö yhteystietoineen) 
- mittaajan yhteystiedot 
- kohteen kuvauksen (hankkeen yleistiedot, rakenneratkaisu, betonilaatu, valupäivä 
jne.) 
- piirroksen tai valokuvia mittauskohdasta, joilla mittauksen suorituskohta on jäljitet-
tävissä myöhemminkin. Yksi tapa on piirtää pohjakuva, jossa on esitetty mittauspis-
teet etäisyyksineen ympäröivistä rakenteista 
- käytetyt mittalaitteet (laitetyyppi ja kalibrointiaika)  
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- menetelmäkuvaus (porauspäivä, mittausreiän puhdistus- ja tiivistystoimenpiteet, 
mittapäiden asennushetki, tasaantumisajat ja lukemien ottohetki) 
- sisä- ja ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus 
- mittaussyvyydet 
- mittaustulokset (rakenteen suhteellinen kosteus, lämpötila, vesihöyrynsisältö ja 
absoluuttinen kosteus) 
- mittaustarkastelu (mittaukseen liittyvät mahdolliset virhetekijät) 
- tulosten tulkinta 
- johtopäätökset. [7.] 
Mittaustulosten lisäksi dokumentointiin kuuluu kaikkien kosteudenhallintaan liittyvien 
dokumenttien, asiakirjojen ja ohjeiden säilytys ja niiden oleellisten osien kerääminen 
esimerkiksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeiden yhteyteen. 
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5 Tutkimusmenetelmät 
5.1 Kirjallisuus 
5.1.1 RIL 250-2011, Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen 
RIL 250-2011 on Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisu rakennusten kosteudenhallin-
nasta ja niiden homevaurioiden estämisestä. Julkaisun tarkoitus on antaa yleiskuva 
kosteus- ja homevaurioiden mahdollisesta syntymisestä ja niiden ehkäisykeinoista. 
Julkaisu on suunnattu myös lukijalle, jolla ei ole välttämättä rakennusalan koulutusta. 
Ammattilaiselle julkaisu on hyvä työkalu ja muistilista tarvittavien toimenpiteiden ja 
suunnitelmien tekoon. Julkaisun on määrä kuvata suunnittelu-, toteutus- sekä ylläpito-
prosessin kosteudenhallinnan näkökulmaa. Se esittääkin järjestelmällisiä menettelyta-
poja, ohjeita ja ratkaisuja kosteuden ja siitä johtuvien ongelmien hallintaan. Ohjeita 
julkaisussa on kaikkiin hankkeiden eri vaiheisiin ja osatehtäviin. Tällaisia osatehtäviä 
ovat mm. suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja käyttö. [10.] 
Julkaisun tavoitteena on, että sitä noudattamalla vältyttäisiin kosteus- ja homeongelmil-
ta ja että erityisesti riskit niihin pienenisivät oleellisesti. Tarkoituksen on sitoa jo esimer-
kiksi työmailla jo oleva tieto kattavaan prosessikokonaisuuteen ja eri osapuolten käyt-
töön. [10.] 
5.1.2 HKR-rakennuttaja, Rakennushankkeen kosteudenhallinta-asiakirja 
HKR-rakennuttaja, Rakennushankkeen kosteudenhallinta-asiakirjan tarkoituksena on 
varmistaa, että rakenteiden kosteudella ei ole terveydellistä tai turvallisuuteen liittyvää 
haittaa rakennuksen käyttäjille. Myös rakenteiden pitkäikäisyys on selvästi esillä. [7.] 
Asiakirjan tavoitteena on myöskin ohjata rakennustöiden toteuttamista rakennushank-
keissa niin, että HKR-rakennuttajan laatuvaatimukset rakennushankkeen puhtaudelle 
ja sisäilmaan kohdistuville vaatimuksille täyttyvät [7]. 
Ohjeen on määrä olla toimintaa ohjaava ja velvoittava. Ohjeen noudattamista edellyte-
tään kaikissa HKR-rakennuttajan hankkeissa. [7.] 
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Asiakirja nojaa paljolti siihen, että kosteudenhallintasuunnitelma on laadittava ennen 
rakennustöiden aloittamista. Kosteudenhallintasuunnitelmassa on arvioitava riskejä, 
jotka saattavat johtaa ongelmiin rakentamisen eri vaiheissa. Suunnitelmaa tuleekin 
täydentää tarvittavilta osiltaan koko rakennushankkeen ajan. Kaikkien työmaalla työs-
kentelevien urakoitsijoiden tulee sitoutua noudattamaan kyseistä kosteudenhallinta-
suunnitelmaa. HKR-rakennuttaja, Rakennushankkeen kosteudenhallinta-asiakirja on 
siis kattava ohje työmaan kosteudenhallinnan organisointiin ja kosteudenhallintasuun-
nitelman laatimiseen. 
5.2 Esimerkkikohteet 
5.2.1 Hanke 1 
Hanke 1:n ongelmaksi muodostui julkisivuelementtien ja paikallavaluholvin liitoskohta. 
Liitoskohdan detaljin takia julkisivuelementtien lämmöneristetilaan pääsi vähäisissä 
määrin kosteutta, ilmeisesti rakennuksen ylimpien kerroksien kautta. Kosteuden takia 
elementtien julkisivuihin ilmaantui keltaisia värjääntymiä, jotka johtuivat siitä, että läm-
möneriste niin sanotusti ”päästi väriä kostuessaan”.  Paikallavaluholvin ja julkisivuele-
mentin liitoskohdan detalji asetti erityisvaatimuksia työmaan kosteudenhallinnalle, ja 
tätä detaljia ja sen sääsuojausta olisi pitänyt miettiä jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen 
rakentamisen aloittamista.  
Ratkaisuna ongelmiin päätettiin paikallavaluholvin valun toteutustapaa muuttaa hie-
man. Paikallavaluholvi toteutettiin jatkossa niin, että julkisivuelementtien yläpinnan ja 
rakennuksen keskikohdan, hissikuilujen ja muiden tekniikkakuilujen väliin syntyi pienoi-
nen korkeusero, eli kaato. Kaato toteutettiin niin, että vesi ei missään vaiheessa pääs-
syt lammikoitumaan julkisivuelementtien kohdille.  Tämän lisäksi kosteustarkastuskier-
rosten resursseja lisättiin ja sääsuojauksiin kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. 
Työmaahenkilökuntaa ohjeistettiin kiinnittämään erityistä huomiota sääsuojiin ja niiden 
kunnon tarkastamiseen.  
Hankkeen kosteudenhallintaan liittyvät ongelmat olivat lopulta hyvin vähäisiä. Värjäy-
tymien korjaustoimenpiteet sujuivat ongelmitta ja julkisivuelementit saatiin rakennuksen 
luovutukseen mennessä kuntoon. 
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5.2.2 Hanke 2 
Hanke 2:n ongelma oli rakenteiden kuivuminen. Käynnissä olivat kuivumista vaativat 
sisävalmistustyöt. Näitä töitä olivat muun muassa tasoitus- ja maalaustyöt, kaatolat-
tiavalut sekä pintabetonilattiat.  
Tehdyt rakenteet eivät kuivuneet suunnitellussa aikataulussa, johtuen poikkeavista 
olosuhteista, joihin ei ollut varauduttu riittävästi. Olosuhteet olivat poikkeuksellisen 
kuumat ja ilman suhteellinen kosteus erittäin korkea. 
Ratkaisuna ongelmiin aloitettiin tehostettu koneellinen kuivatus ja kuivatettavat alueet 
osastoitiin. Osastoinnissa ilmeni alussa ongelmia niiden pitävyyden suhteen. Työmaal-
la työskentelevät henkilöt eivät ymmärtäneet osastointien merkitystä ja jättivät osastoi-
via väliovia auki esimerkiksi ylitöissä ollessaan. Osastoinnin ongelmat ratkaistiin lopulta 
työmaan logistiikan ja valvojien työajan ulkopuolella tapahtuvien työmaakierrosten avul-
la. Lisäksi kuivatettavien alueiden kosteusmittauksien välejä tihennettiin, jotta rakentei-
den kuivumisen seurannasta saatiin mahdollisimman paljon seurantatietoa ja jotta 
mahdollisesti uusiin ongelmiin voitaisiin reagoida. 
5.3 Haastattelut 
Kirjallisuuslähteiden ja työmaalla todettujen työnaikaisten tapausten lisäksi tärkeänä 
tutkimuskeinona oli toteuttaa haastattelut työmaaolosuhteissa. Haastateltaviin kuului 
työpäällikkö, kaksi vastaavaa työnjohtajaa, työmaavalvoja ja työmaainsinööri. 
Haastattelujen tuloksia läpikäydessä tuli esille, että työmaan eri osapuolet näkevät kos-
teudenhallinnan hieman eri tavalla. Kaikki tarvittavat toiminnot ja tietämys kosteuden-
hallinnasta oli riittävää, mutta painoarvo oli niissä kosteudenhallintaan liittyvissä asiois-
sa, joiden kanssa päivittäin oli tekemisissä. 
Työpäällikön ja vastaavien työnjohtajien haastatteluista ilmeni selvästi koko kosteu-
denhallinta-kokonaisuuden hallitseminen. Työmaalla useammin liikkuvilla haastatelta-
villa sen sijaan oli asioihin enemmälti toteutuksellinen näkökulma. Näkökulma, joka 
keskittyi paljolti kuivatukseen, materiaalien ja rakenteiden varastointiin sekä suojauk-
seen ja muihin itse työmaalla toteuttaviin toimintoihin.  
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Haastattelujen avulla opinnäytetyön tekijän oli mahdollista muodostaa käsitys kosteu-
denhallinnasta työmaan näkökulmasta.  
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6 Kosteudenhallinnan ohjaus 
6.1 Kosteudenhallintaa koskevat viranomaismääräykset ja -ohjeistukset 
Rakennusten terveellisyyttä ja kosteudenhallinnan ohjauskeinoja on monia. Niitä ohja-
taan viranomaisten puolesta kattavasti lailla, asetuksilla, määräyksillä ja muilla viran-
omaisohjeilla. Rakennus- ja kiinteistöalalla toimivilla organisaatioilla on säädösten to-
teuttamiseen ja kosteudenhallintaan liittyvää laajaa ohjeistusta. Näiden säädösten, 
ohjeiden ja määräysten tavoitteena on selkeä kokonaisuus, joka on esitetty kuvassa 3. 
Kuva 3. Rakennusten kosteudenhallintaan liittyvien lakien, määräysten sekä alan ylei-
sen ohjeistuksen muodostama kokonaisuus. [2] 
6.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus  
Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on 
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- järjestää alueiden rakentaminen ja käyttö niin, että hyvälle elinympäristölle luodaan 
edellytykset 
- edistetään teknisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävän kehi-
tyksen mukaista toimintaa 
- turvataan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun 
laatu ja vuorovaikutteisuus sekä asiantuntemus ja avoin tiedottaminen. [2, s. 229.] 
Laista vastuussa on ympäristöministeriö. Laki ja asetus astuivat voimaan vuonna 2000. 
Muutoksia tosin on tullut vielä tämänkin jälkeen. Tämän lain toteutumista valvovat kun-
tien rakennusvalvontaviranomaiset. [2, s. 229; 9, s. 9.] 
6.1.2 Rakentamismääräyskokoelma, osa C2 
Suomen rakentamismääräyskokoelman on määrä tarkentaa maankäyttö- ja rakennus-
lakia ja -asetusta. Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet 
sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan muitakin ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyt-
tävät rakentamiselle asetetut muut vaatimukset ja ovat hyvän rakentamistavan mukai-
sia. [2, s. 234; 9, s. 10.] 
Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat vain uudisrakentamista. Raken-
nuksen korjaus- ja muutostöihin kokoelman määräyksiä sovelletaan vain siltä osin, kuin 
toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen mahdollisesti muutettava käyttötapa 
edellyttävät. [2, s. 234; 9, s. 10.] 
Rakentamismääräyskokoelman osa C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet, käsittelee kos-
teudesta johtuvien vaurioiden ja haittojen välttämistä rakentamisessa [11]. 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjil-
le tai naapureille hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen 
osiin tai sisäpinnoille. Rakennuksen ominaisuuksien tulee normaalilla kunnossa-
pidolla säilyä koko taloudellisesti kohtuullisen käyttöiän ajan. [11.] 
6.1.3 Terveydensuojelulaki 
Terveydensuojelulain tärkeimpänä tarkoituksen on väestön ja yksilön terveyden ylläpi-
to, edistäminen sekä ennaltaehkäistä, vähentää merkittävästi tai poistaa kokonaan 
elinympäristössä olevia tekijöitä, jotka aiheuttavat terveyshaittaa [2, s. 231]. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueena terveydensuojelulaki on tärkeä kiinteistö-
pidon ohjaaja. Valvova viranomainen on yleisesti kunnan terveydensuojeluviranomai-
nen. Valvontaa suorittavat kunnan terveystarkastajat. [2, s. 231.] 
Terveydensuojelulain on siis määrä varmistaa, että 
Asunnon ja muun sisätilan puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaih-
don, valon, säteilyn, ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, että 
niistä ei aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.  
Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä 
määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa. [2, s. 232.] 
6.2 Pääkaupunkiseudun kunnat ohjaavat työmaan kosteudenhallintaa 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa on oltava rakennusjärjestys, jonka on 
määrä täydentää lakia. Rakennusjärjestys ei saa kuitenkaan olla ristiriidassa lain kans-
sa. Rakennusjärjestyksessä annetaan määräyksiä, jotka ottavat kantaa muun muassa 
suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonvarojen huomioonotta-
misen sekä hyvän elinympäristön toteutumiseen. 
Rakennusjärjestys ottaa kunnan viranomaisen näkökulmasta kantaa siihen, mikä on 
suositeltava rakentamistapa jollain alueella. Rakennustapaohjeita laaditaan rakenta-
mista, perusparannusta ja ympäristön hoitoa varten.  
Kunnan toimiessa rakennuttajan osassa, eli tapauksissa joissa kunta rakennuttaa esi-
merkiksi julkista rakennusta, kuten koulua, kunta ohjaa rakentamista erilaisilla sopi-
musasiakirjoilla tai laatimillaan erillisillä asiakirjoilla. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esi-
merkiksi työssä aiemmin mainittu HKR-rakennuttaja, Rakennushankkeen kosteuden-
hallinta-asiakirja. 
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7 Kosteudenhallinnan tulevaisuus ja muutokset 
Ajatukset kestävästä kehityksestä sekä uhka ilmastonmuutoksesta tulevat vaikutta-
maan tulevaisuuden rakentamiseen merkittävällä tavalla. Muutosprosessi on jo osittain 
alkanutkin. [2, s. 17–18.] 
Ilmastonmuutoksella arvellaan Suomessa olevan tulevaisuudessa seuraavanlaisia vai-
kutuksia: 
- Keskilämpötila tulee nousemaan. 
- Sekä ilmaston absoluuttinen että suhteellinen kosteus tulevat kasvamaan. 
- Talvet tulevat olemaan leudompia. 
- Sademäärät sekä kesällä, että talvella tulevat lisääntymään. 
- Päivät, joina suhteellinen korkeus on erittäin korkea, lisääntyvät. 
- Niin sanotusti kuivimpien kuukausien, eli helmikuun - heinäkuun välinen rakentei-
den kuivumista edistävä vaikutus tulee vähenemään. 
- Tuuli tulee lisääntymään. 
- Viistosateet lisääntyvät ja muuttuvat täten ankarammiksi. 
- Rakennusten sisäilmasto muuttuu kun jäähdytystarve lisääntyy. 
- Pohjaveden ja muiden vesimassojen pinta nousee ja samalla tulvat lisääntyvät. [2, 
s. 17–18.] 
Matalaenergiarakentaminen tulee jatkossa olemaan vallitseva rakentamistapa, koska 
rakentamisessa pyritään koko ajan vähentämään sekä energiankulutusta että energia-
kulutuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Uudet matalaenergiarakentamisen raken-
nuskonseptit tulevat olemaan rakennusfysikaalisesti vaativia toteuttaa. Esimerkiksi ul-
kopinnassa sijaitsevan märän lämmöneristeen kuivuminen ei enää tapahdu samassa 
määrin sisältä tulevan lämmön vaikutuksesta. Kuivumiseen tuleekin vaikuttamaan ko-
rostetusti ulkoilmasto ja mahdollinen rakenteiden rakennusaikainen suojaus. Vaipan 
sisäpinnan höyry- ja ilmatiiveyden sekä ulkopuolisen sääsuojauksen merkitys kasvaa, 
jotta paksu ja samalla myös hitaasti kuivuva eristekerros pysyy mahdollisimman kuiva-
na. Tiivis sisäpinta asettaa myös korkeampia vaatimuksia rakennuksen hallitun ilman-
vaihdon toiminnalle. [2, s. 17–18.] 
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Edellä mainitut tulevaisuuden muutokset vaikuttavatkin epäsuotuisasti sekä kosteu-
denhallintaan, että mahdollisten homevaurioiden estämiseen. Tulevaisuuden rakenta-
misessa, korjausrakentamisessa, sekä rakennusten ylläpidossa tuleekin kiinnittää en-
tistä enemmän huomiota näihin asioihin, jotta ongelmat eivät lisääntyisi entisestään. [2, 
s. 17–18.] 
Uusia rakenneratkaisuja, rakentamistapoja ja materiaaleja onkin odotettavissa uusien 
vaatimuksien, yleisten kehittämistavoitteiden sekä EU:n myötä markkinoiden avautumi-
sen johdosta. Näiden uusien ratkaisujen ja materiaalien toimivuus käyttöönoton alussa 
tulee kuitenkin varmistaa perusteellisin selvityksin, kokein ja tutkimuksin. [2, s. 17–18.] 
Nykyään valmistuvat rakennukset ovat käyttöiältään 50–100 vuotta. Näin ollen tulisi 
seurata pitkäjänteistä ajattelutapaa toteuttaa rakennus, joka ottaa huomioon tulevai-
suuden tuomat olosuhteet ja muutokset, samalla niihin joustavasti sopeutuen. [2, s. 
17–18.] 
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8 Johtopäätökset ja pohdinta 
Yleisesti kosteudenhallinta työmaalla mielletään usein vain sääsuojaukseksi. Asia ei 
kuitenkaan näin oikeasti ole, vaan kosteudenhallinnan tulisi olla paljon suurempi, kat-
keamaton prosessikokonaisuus, jonka tavoitteena on tuottaa terve, turvallinen ja pit-
käikäinen rakennus. Kokonaisuuden tulisi käsittää koko rakennusprosessi hankkeen 
suunnittelusta sen elinkaaren loppuun asti. 
Kosteudenhallinta työmailla perustuu pääosin jo pitkällä aikavälillä vakiintuneisiin käy-
täntö- ja toteutustapoihin. Näitä käytäntöjä ei valitettavasti kyseenalaisteta tarpeeksi. 
Esimerkiksi dokumentointiin pitäisi kiinnittää ehdottomasti enemmän huomiota, jotta 
dokumentoinnista saataisiin järkevä ja kattava kokonaisuus. Kosteusmittaukset tulisi 
suunnitella hyvissä ajoin, ottaa huomioon mahdolliset muuttujat ja laatia niistä tarvitta-
vat kosteusmittaussuunnitelmat. Mahdollisia muuttujia voivat olla esimerkiksi tässä 
opinnäytetyössä käsitelty kesäisen hellekuukauden äärimmäinen ilman suhteellinen 
kosteus. Kosteudenhallintaan ja sen suunnitteluun olisi siis syytä panostaa ja asettaa 
resursseja tulevaisuudessa vielä entistäkin enemmän.  
Kosteudenhallinnan suunnannäyttäjiksi ovatkin vähitellen muodostuneet pääkaupunki-
seudun kunnat omissa rakennusprojekteissaan. Kunnat edellyttävät kosteudenhallin-
nan kattavaa miettimistä ja suunnitelmien laatimista hyvissä ajoin, joskus siinäkin mää-
rin, että jotkin projektit on määrätty toteuttaa kokonaan sääsuojan alla. Sääsuojasta on 
kuitenkin joissain tapauksissa luovuttu kustannusteknisistä syistä. Silti projektin kos-
teudenhallinta on onnistunut vaaditulla tavalla.  
Koko kosteudenhallintakokonaisuuden seurantaan ja hallintaan tulisi kehittää järjestel-
mä, joka mittaa työmaan kosteudenhallintaa vaikkapa samasta näkökulmasta kuin TR-
mittari työturvallisuutta. Esimerkiksi kosteudenhallinnan työmaakierroksella runkovai-
heessa havaittavasta vedestä tulisi yksi miinus-merkintä. Vastaavasti materiaalien ja 
rakenteiden suojaamiseen voitaisiin suhtautua samalla tavalla kuin putoamissuojauk-
siin. Molemmissa tapauksissa pahimmassa tapauksessa kyseessä on jonkun henkilön 
turvallisuus tai hyvinvointi. Havaittaviin ongelmiin tulisi siis reagoida välittömästi.  
Kosteudenhallinnan viranomaisvaatimuksiin ja -määräyksiin tutustuessa havaitsin, että 
suurempia muutoksia niissä ei viimeisen viiden vuoden aikana ole tapahtunut. Paine 
kosteudenhallinnassa onnistumiseen tulee jostain syystä aivan muulta, esimerkiksi 
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median suunnilta. Tässä havaitaankin se, kuinka voimakas ase vaikkapa sosiaalinen 
media on ja kuinka nopeasti tieto sosiaalisessa mediassa leviää. Kosteudenhallinnassa 
tulisi siis kaikissa tapauksissa onnistua. 
Opinnäytetyön varsinaisena tuloksena syntyi Haahtela-rakennuttaminen Oy:lle uusi 
mallipohja työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laadintaan. Vanha pohja oli van-
hentunut eikä sellaisenaan ottanut kantaa kosteudenhallinnan uusiin painopisteisiin. 
Tavoitteena oli toteuttaa sellainen suunnitelmapohja, joka ottaisi kantaa mahdollisim-
man hyvin kosteudenhallintaan kokonaisuutena. Kokonaisuudella haettiin kosteuden-
hallintaan liittyvien dokumenttien keräämistä selkeäksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudek-
si. Lisäksi merkittävänä osa-alueena haettiin työmaan toimintojen järkeistämistä ja vas-
tuuttamista urakoitsijoille tai rakennustyömaalla toimiville henkilöille. Tarkoituksena oli 
myös lisätä kosteudenhallintaan liittyvien seikkojen tietämystä yleisellä tasolla, jotta 
jokainen voisi toiminnallaan vaikuttaa positiivisesti kosteudenhallintaan. 
Uusi kosteudenhallintasuunnitelma on tarkoitus ottaa koekäyttöön alkavissa kohteissa, 
ja saatujen palautteiden pohjalta kosteudenhallintasuunnitelman kehitystyö tulee jat-
kumaan. Tarkoitus on saada mahdollisimman hyvä työkalu työmaalla työskentelevien 
henkilöiden käyttöön. 
Kosteudenhallintasuunnitelman liitteeksi on tarkoitus myöhemmin laatia myös ontelo-
laattojen porausohje. Sillä on tarkoitus vähentää mahdollisten ontelovesien aiheuttamia 
ongelmia. Kyseisen ohjeen on määrä valmistua vielä vuoden 2014 aikana. 
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